

Konzeption und Rahmenplanung für das Projekt AlmaWeb

Abstract

Die Einführung eines integrierten Campus-Management-Systems (CMS) stellt für Hochschulen ein komplexes Großprojekt dar, dessen technische und organisatorische Implikationen nahezu alle Bereiche des Kernprozesses Lehre und Studium sowie der zugehörigen Unterstützungs- und Managementprozesse berühren. Die Entscheidung zum Start eines solchen Projekts erfordert daher eine sorgfältige Untersuchung und Planung der Projektziele und –inhalte, des Vorgehens, der Risiken und weiterer Rahmenbedingungen. Standardisierte Projektmethodiken sehen daher vor der Entscheidung über den Projektstart die Durchführung einer Projektstudie vor (auch Vorprojekt oder Business Case genannt), deren Ergebnisse als Grundlage für den späteren Projektauftrag dienen.

Der Vortrag zeigt am Beispiel des Projektes AlmaWeb der Universität Leipzig das Vorgehen, die Inhalte und Ergebnisse einer Projektstudie für die Einführung eines integrierten CMS.